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LIFE CYCLE CANVAS (LCC): UM MODELO VISUAL PARA A GESTÃO DO CICLO DE VIDA DO 
PROJETO 
RESUMO 
 
Dentro de um contexto organizacional atual de incertezas, dinamismo e mudanças constantes, alguns estudos têm 
apresentado críticas às práticas tradicionais de gerenciamento de projetos. Em paralelo, observa-se o surgimento de 
modelos visuais como alternativos à gestão tradicional. Dentre esses modelos, têm-se o Life Cycle Canvas (LCC), que 
sugere a gestão do ciclo de vida de um projeto, sem desconsiderar as recomendações propostas pelas práticas já 
reconhecidas neste ramo de atuação. O objetivo deste estudo é de verificar a eficácia e as implicações do modelo LCC 
para a gestão do ciclo de vida de um projeto. A pesquisa se torna importante, no sentido de explorar um modelo ainda 
não investigado, quando se trata da aplicação da gestão do ciclo de vida do projeto. Para isto, foi utilizado como 
enfoque de análise a abordagem qualitativa, por meio do método de pesquisa-ação relacionado à construção de um 
projeto real em uma empresa pública. Os resultados obtidos demostraram a aderência do modelo LCC, considerando 
a sua proposta de promover a gestão em todas suas etapas de gerenciamento, com destaque para a gestão da mudança, 
pelo qual foram utilizadas as ferramentas de apoio que previam ajustes e ações de correção durante a sua execução. O 
estudo também gerou implicações gerenciais, como a viabilidade de aplicação e geração do produto final do projeto, 
bem como viabilidade de aplicação do modelo LCC em outros projetos com simplicidade semelhante de escopo, 
abrindo espaço para pesquisas futuras de aplicação do modelo. 
 
Palavras-chave: Gestão de Projetos. Life Cycle Canvas (LCC). Gestão do Ciclo de Vida. 
 
 
LIFE CYCLE CANVAS (LCC): A VISUAL MODEL FOR THE PROJECT LIFE CYCLE MANAGEMENT 
 
ABSTRACT 
 
Within a current organizational context of uncertainty, dynamism and constant changes, some studies have been 
critical of traditional project management practices. In parallel, the emergence of visual models as alternatives to 
traditional management is observed. These models include the Life Cycle Canvas (LCC), which suggests the 
management of project life cycle, without disregarding the recommendations proposed by the practices already 
recognized in this field. The purpose of this study is to verify the effectiveness and implications of the LCC model for 
the management of project life cycle. The research becomes important in order to explore a model not yet investigated, 
when it comes to the application of project life cycle management. For this, it was used as a focus of analysis the 
qualitative approach, through the research-action method related to the construction of a real project in a public 
company. The results obtained demonstrated the adherence of the LCC model, considering its proposal to promote 
management in all its management stages, with emphasis on the management of the change, through which support 
tools were used that provided for adjustments and correction actions during the execution. The study also generated 
managerial implications, such as the feasibility of applying and generating the final product of the project, as well as 
feasibility of applying the LCC model in other projects with similar simplicity of scope, opening up space for future 
research on the application of the model. 
 
Keywords: Project Management. Life Cycle Canvas (LCC). Life Cycle Management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
As práticas de gestão de projetos vêm 
contribuindo no cenário organizacional como forma 
de aprimorar suas estruturas, por meio de processos 
de planejamento, execução e controle de suas ações, 
gerando benefícios relacionados à otimização de 
recursos organizacionais, colaborando para o seu 
sucesso (Nasir, Sahibuddin, Ahmad & Fauzi, 2015), 
e sendo importantes para promover a mudança 
organizacional (Gomes, 2013 ; Reich, Germino & 
Sauer, 2014). 
Para garantir um melhor planejamento e 
controle, e ao mesmo tempo, na tentativa de 
institucionalizar uma cultura orientada a projetos, 
muitas organizações constituíram padrões de 
gerenciamento e planejamento de projetos, 
considerados como “boas práticas” em suas 
estruturas organizacionais, como o Guia PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge). Um 
processo de gestão de projetos contém vários passos 
a serem seguidos com o objetivo de aplicar 
corretamente ferramentas e técnicas de 
gerenciamento (Bramati, 2013).  
A complexidade para gerenciar projetos no 
contexto moderno evidenciou que as práticas atuais 
estão vinculadas a modelos mecânicos, lineares, e 
burocráticos (Geraldi, Maylor & Williams, 2011; 
Whitney & Daniels, 2013; Lafetá, Barros & Leal, 
2016), onde não conseguem lidar com aspectos da 
complexidade organizacional, como o controle de 
mudanças, por exemplo (Whyte, Stasis & Lindkvist, 
2016), potencializando riscos e falhas (Vidal, Marle 
& Bocquet, 2011), problemas de comunicação e de 
gerenciamento da qualidade (Bomfin, Nunes & 
Hastenreiter, 2012), não sendo portanto aderentes a 
esse novo contexto. 
Contudo, ferramentas e modelos visuais 
baseados em canvas (telas ou quadros) vêm 
ganhando espaço no ambiente organizacional, por 
sugerirem uma estrutura mais simples de 
gerenciamento. Essa tendência tem sua origem na 
abordagem Lean, ao se basear no uso de ferramentas 
e técnicas que permitem uma melhor visualização 
das informações (Eaidgah, Maki, Kurczewski & 
Abdekhodaee, 2016; Tezel & Aziz, 2017). 
Recentemente, tem-se presenciado o crescimento de 
um novo contexto de utilização de ferramentas 
visuais, onde a sua aplicação passa a ser realizada 
além da gestão de operações, com uma visão 
integrada e foi aprimorada à nível de gestão de 
negócios em um contexto mais recente, por meio do 
Business Model Generation (BMG), proposto por 
Ostewalder & Pigneur (2011). 
Na área de gestão de projetos, alguns 
modelos baseados em canvas tem surgido com o 
propósito de gerenciar projetos. Um desses modelos 
é o Life Cycle Canvas (LCC), desenvolvido por 
Veras (2016), que tem como proposta realizar a 
gestão do ciclo de vida do projeto, tendo como base 
o Guia PMBOK, porém, sem abrir mão de uma tela 
em formato dinâmico construída em um fluxo 
sequencial de atividades, utilizando fatores-chave 
para representar as áreas de conhecimento e o 
controle de mudança por meio das versões das telas, 
e, ao mesmo tempo, sugerindo o uso de técnicas e 
ferramentas de apoio ao gerenciamento que também 
são sugeridas pelo Guia PMBOK (Medeiros, Sousa, 
Nobre & Nogueira, 2017). 
Dentro desse contexto, o presente estudo 
tem como objetivo verificar a eficácia e as 
implicações do modelo Life Cycle Canvas (LCC) 
para a gestão do ciclo de vida do projeto, por meio 
de uma pesquisa-ação realizada em um projeto de 
criação de um grupo piloto para a comunicação da 
equipe de um projeto em uma empresa pública. 
Justifica-se que não há estudos que apresentam a 
aplicação de modelos baseados em canvas com foco 
na gestão do ciclo de vida de um projeto. Os estudos 
até então tratam da construção do planejamento de 
projetos (Medeiros et al., 2017), ou com foco na 
comparação de modelos de canvas (Glória & 
Gonçalves, 2016). 
Além disso, outras pesquisas afirmam que 
modelos mais complexos podem dificultar o 
entendimento de como devem ser planejados e 
gerenciados os projetos, e sugerem pesquisas que 
contemplem outros modelos ou métodos alternativos 
de gerenciamento (Williams, 1999; Pinto, 
Vasconcelos & Lezana, 2014).  Deste modo, cabe 
investigar e analisar a aplicação desse modelo como 
forma de verificar os efeitos e sua importância para 
o contexto prático organizacional. 
 
 
2 GESTÃO DE PROJETOS E O CICLO DE 
VIDA DO PROJETO 
 
A área de gestão de projetos vem sendo 
desenvolvida há bastante tempo. Há autores que 
afirmam que as práticas de gestão de projetos 
existem desde a Antiguidade (Lafetá et al., 2016), ou 
no início do século XX, com a aplicação de 
ferramentas de planejamento (Codas, 1987). No 
entanto, uma das correntes mais aceitas é de que 
essas práticas foram concebidas de uma forma mais 
consolidada entre as décadas de 1950 e 1960, 
envolvendo projetos de grande porte.  
Contudo, só a partir da segunda metade da 
década de 1980 as práticas de gestão de projetos se 
consolidaram, e os métodos e técnicas evoluíram de 
uma forma rápida, voltados para a resolução de 
questões inerentes ao próprio projeto.  No início dos 
anos 2000 que se tem, segundo Carvalho e Rabechini 
(2007) uma mudança de “foco no projeto” para o 
“foco organizacional”, onde diversas questões 
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passaram a ser pensadas e incorporadas às boas 
práticas.  
Neste mesmo período, a concepção de 
gerenciar ou de gerir projetos foi fomentada, em 
consonância à criação do PMI e de esforços 
orientados à definição das boas práticas de gestão de 
projetos (Aubry, Sicotte, Drouin & Besner, 2012). 
Desde então, se considera que a gestão de projetos 
envolve processos relacionados a várias questões e 
áreas de conhecimento, que vão desde o 
planejamento até a sua ação, e mensurando o seu 
progresso e desempenho ao longo do tempo 
(Heldman, 2015), ou seja, se trata da aplicação de 
métodos, ferramentas e técnicas às atividades do 
projeto (PMI, 2013; Veras, 2016).  
Em meio a esse processo evolutivo, pode-se 
dizer que a área de gestão de projetos evoluiu 
consideravelmente, obtendo uma maior amplitude 
do ponto de vista de aplicação e relevância 
organizacional. Vale lembrar que a sua evolução 
conceitual se deu pelo acréscimo de áreas de 
conhecimento atribuídas, bem como de processos 
inerentes a cada grupo de gerenciamento, saindo de 
uma visão mais restrita a aspectos técnicos.  
Quando se trata dos processos de 
gerenciamento de um projeto, estes são agrupados 
em cinco grupos que devem ser gerenciados ao longo 
do ciclo de vida. De acordo com o PMI (2013), os 
grupos são constituídos da seguinte forma: 
 
 Iniciação: corresponde ao primeiro grupo 
de gerenciamento, caracterizado pela 
estruturação de uma determinada 
necessidade que foi identificada (Vargas, 
2009), definindo um novo projeto ou uma 
nova fase de um projeto existente (PMI, 
2013). 
 Planejamento: consiste em um conjunto de 
processos inerentes ao desenvolvimento de 
um plano de gerenciamento e os 
documentos que devem ser usados para 
executá-lo, detalhando o que deve ser 
realizado (Vargas, 2009; PMI, 2013).  
 Execução: envolve um conjunto de 
processos destinados à implementação do 
trabalho e atividades definidas nesse plano, 
ao qual se define esta etapa de execução. 
Essa etapa é importante para integrar 
pessoas e outros recursos necessários para 
executar o plano de gerenciamento de 
projetos (Veras, 2016). 
 Monitoramento e controle: consiste em 
processos destinados a acompanhar e 
organizar o progresso e o desempenho do 
projeto, identificando as possíveis 
mudanças e fazendo correções (PMI, 
2013). O monitoramento por si só se 
caracteriza pela obtenção e análise dos 
dados, dando subsídios para a análise do 
desempenho geral do projeto (Dinsmore & 
Cabanis-Brewin, 2009). 
 Encerramento: se refere ao último grupo de 
processos de gerenciamento de acordo com 
o Guia PMBOK, e procura formalizar a 
aceitação do produto ou serviço final do 
projeto ou de uma fase do projeto (Veras, 
2016). Nesse grupo, há apenas dois 
processos a serem realizados: o processo de 
encerramento do projeto ou fase e o 
encerramento de aquisições.  
 
De uma forma geral, é importante salientar 
que o Guia PMBOK também considera que os 
grupos de processos de gerenciamento não se 
referem, necessariamente, às fases de um projeto. As 
fases estão associadas à conclusão de entregas 
previstas no projeto e constituem, em conjunto, o 
ciclo de vida do projeto. Neste sentido, o PMBOK 
não define de uma forma rígida um ciclo de vida de 
entregas para a gestão de projetos, mas explica que 
grupos de processos de gerenciamento devem ser 
realizados ao longo desse ciclo (Gomes, 2013). 
É importante explicar também que diversos 
autores consideram que os grupos de processos 
também se referem a um tipo de ciclo de vida do 
projeto, no entanto, os grupos de processos se 
referem a um ciclo de gerenciamento ou de gestão de 
um projeto (Vargas, 2009; Sella & Grybovski, 2011; 
Veras, 2016). Em projetos onde se tem mais de uma 
fase, os grupos de processos acontecem em cada uma 
das fases previstas, promovendo a gestão do ciclo de 
vida como um todo. Deste modo, para efeitos de 
simplificação, o termo “gestão do ciclo de vida” 
tratado nesta pesquisa estará associado aos grupos de 
processos que constituem a gestão do projeto. 
 
 
3 LIFE CYCLE CANVAS (LCC) 
 
Em um contexto recente, diversos estudos 
investigaram as práticas tradicionais de gestão de 
projetos e levantaram críticas sobre o seu uso, pois 
consideram que as técnicas e ferramentas 
tradicionais não são aderentes e adequadas para 
gerenciar e planejar projetos dentro desse contexto 
atual (Whitty & Maylor, 2009; Geraldi et al., 2011; 
Whitney & Daniels, 2013; Lafetá et al., 2016). 
Justifica-se que a natureza da gestão de projetos 
mudou consideravelmente desde que essas práticas 
tradicionais foram concebidas. No novo milênio, as 
organizações procuram gerenciar projetos sob uma 
base muito mais informal e menos burocrática 
(Labuschagne & Brent, 2005).  
Práticas tradicionais normalmente são 
excessivamente burocráticas, com uma estrutura 
bastante formalizada e pesada de documentação que 
geram benefícios limitados (Whitney & Daniels, 
2013; Chaves et al., 2016). Outro argumento se 
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refere à dificuldade desses modelos e práticas 
lidarem com as mudanças e a necessidade de 
gerenciá-las, pois elas são consideradas modelos 
mecânicos com uma estrutura linear e inadequada a 
esse novo cenário (Geraldi et al., 2011; Parker, 
Charlton, Ribeiro & Pathak, 2013), especialmente 
em relação ao controle dessas mudanças (Whyte et 
al., 2016). 
Diante disso, ferramentas e modelos visuais 
surgem como uma alternativa aos métodos 
tradicionais de gerenciamento. A partir dos anos 
2000 começou-se a investigar e a desenvolver 
modelos visuais dentro de uma perspectiva de 
integração de elementos importantes de 
gerenciamento, relacionadas a gestão de negócios e 
inovação, onde Osterwalder & Pigneur (2011) 
conceberam o Business Model Canvas (BMC). 
Desde a sua criação, a academia tem presenciado 
uma série de estudos recentes que exploram esse 
tema e desenvolvem modelos de gestão em telas e 
quadros.  
Em gestão de projetos, pode-se considerar o 
LCC como um dos modelos que contempla essa 
nova abordagem gerencial. Desenvolvido por Veras 
(2016), ele tem por objetivo simplificar a gestão de 
projetos como um todo em uma única tela, trazendo 
consigo elementos essenciais para a conceber, 
planejar, executar, monitorar e controlar, e encerrar 
um projeto. Ao contrário dos modelos anteriormente 
apresentados, o LCC se propõe a ajudar a gestão de 
projetos contemplando todos os grupos de 
gerenciamento no ciclo de vida, indo, portanto, além 
do planejamento (Medeiros et al., 2017). 
O LCC apresenta um conjunto de fatores-
chave, que representam as grandes áreas de 
gerenciamento e seus respectivos processos, dentro 
de uma lógica de que o preenchimento desses fatores 
representa a saída de um ou mais processos de 
gerenciamento. Tais fatores são definidos em uma 
sequência lógica de blocos que representam 
perguntas, que, de acordo com Veras (2016) são 
questões básicas inerentes a qualquer projeto, 
descritas a seguir: 
 
 Por quê?: diz respeito às justificativas, 
benefícios e objetivos de um projeto. As 
justificativas representam as demandas e 
problemas atuais que justificam a 
necessidade de realização do projeto. Os 
benefícios podem ser registrados em dois 
momentos: na iniciação do projeto, onde 
são traçados os benefícios esperados, e no 
encerramento, onde são registrados os 
benefícios obtidos após a realização do 
projeto. Já os objetivos representam uma 
ligação entre a situação atual e futura. 
 O quê?: se refere a três fatores-chave: 
produto, requisitos e restrições do projeto. 
O fator produto pode ser o produto 
planejado, que diz o que será entregue ao 
cliente, ou o produto final, se referindo ao 
produto que de fato foi entregue após a 
finalização do projeto. Os requisitos se 
referem aos aspectos inerentes ao produto 
do projeto que o cliente solicita à equipe e 
ao gerente de projetos, também 
considerando os requisitos finais, após a 
realização do projeto. As restrições, por sua 
vez, se referem a determinadas restrições 
impostas à equipe do projeto que limitam o 
seu trabalho e a forma como as atividades 
devem ser executadas.  
 Quem?: trata dos fatores partes 
interessadas, comunicações, e equipe do 
projeto. As partes interessadas representam 
os grupos ou pessoas envolvidas de alguma 
forma com o projeto, sendo agentes 
externos que podem influenciar ou são 
influenciados, como o cliente e o 
patrocinador. A equipe de projeto se refere 
às pessoas que atuam de forma mais efetiva 
e direta, sendo externos ou não ao projeto. 
As comunicações se destinam a especificar 
os canais ou mecanismos de comunicação 
entre as equipes e as partes interessadas do 
projeto. 
 Como: se destina a explicar as premissas, 
entregas e as aquisições do projeto. As 
premissas dizem respeito às suposições de 
situações que não estão sob o controle do 
gerente de projetos. As entregas referem-se 
aos grupos de atividades que devem ser 
realizadas para garantir a entrega final do 
produto do projeto. As aquisições dizem 
respeito a todo tipo de aquisição ou compra 
necessária ao projeto, seja produto, serviço 
ou resultado. 
 Quando e quanto: Se caracteriza pelos 
fatores riscos, custos e tempo. Os riscos 
estabelecem as incertezas relevantes que 
podem impactar e prejudicar o trabalho de 
um projeto, e consequentemente, seus 
objetivos. Neste caso, os riscos podem ser 
registrados também na tela após a 
realização do projeto, tratando-os como 
“riscos incorridos”. Os custos se referem 
aos gastos globais com o projeto, de acordo 
com cada entrega planejada. À medida em 
que o projeto avança e as entregas são 
realizadas, esses custos são registrados 
como “custos incorridos” no projeto. Já o 
tempo trata de uma lista de compromissos 
com datas limites para efetivar as entregas. 
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4 LCC E A GESTÃO DO CICLO DE VIDA DO 
PROJETO 
 
 O LCC, segundo Veras (2016), foi 
construído dentro de uma lógica de gerenciamento 
semelhante ao Guia PMBOK, onde procura seguir a 
sua estrutura de gerenciamento, tanto em relação aos 
grupos, quanto às áreas de gerenciamento, com 
algumas adaptações. Em relação à gestão do ciclo de 
vida, observa-se que o modelo LCC utiliza os 
mesmos grupos de processos ou fases de 
gerenciamento em relação ao Guia PMBOK, 
contudo, há duas adaptações. Primeiro, diferente do 
Guia PMBOK, as etapas de gerenciamento sugeridas 
pelo LCC não acontecem simultaneamente, ou seja, 
ocorrem de forma sequenciada, conforme ilustra a 
Figura 2 em seguida. 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Apresentação dos modelos LCC e PMBOK sobre a gestão do ciclo de vida do projeto 
Fonte: Adaptado dos modelos de Veras (2016) e PMI (2014).  
 
A cada conclusão de etapa, a finalização da 
tela do modelo LCC representa um dos documentos 
importantes na formalização de um projeto, onde tais 
documentos são sugeridos pelo Guia PMBOK. Esses 
documentos no modelo LCC são chamados de 
“artefatos”, que representam as grandes saídas dos 
grupos de processos de gerenciamento. Entretanto, a 
diferença é que no LCC esses artefatos são gerados 
em um formato menos formal e simplificado, para 
dar uma maior flexibilidade ao projeto. Os artefatos 
considerados importantes para este modelo são: 
 
 TAP – Representa o Termo de Abertura do 
Projeto, referente a saída do processo 4.1 do 
Guia PMBOK. Ele representa a autorização 
formal do patrocinador do projeto para que 
o mesmo possa ser planejado.  
 PGP – Representa o Plano de 
Gerenciamento do Projeto, referente a saída 
do processo 4.2 do Guia PMBOK. Aqui se 
define o trabalho que deve ser realizado no 
projeto. 
 REP – Descreve o Relatório Executivo do 
Projeto, simbolizando a saída do processo 
5.5 do Guia PMBOK. Obtido da fase de 
monitoramento e controle, o REP descreve 
as entregas do projeto que foram aceitas 
pelo cliente.  
 TEP – Se refere ao Termo de Encerramento 
do Projeto, representando a saída do 
processo 4.6 do Guia PMBOK. Nele se tem 
a representação formal do encerramento de 
um projeto, com as entregas concluídas e 
validadas, com o encerramento das 
aquisições realizadas ao longo do projeto e 
o registro das principais lições aprendidas. 
 
Em um projeto, segundo o LCC, só se migra 
da etapa de planejamento para a etapa de execução, 
monitoramento e controle quando o planejamento 
for realmente concluído. Em caso de possíveis 
alterações identificadas na etapa de execução que 
necessitem de um replanejamento, deve-se gerar 
uma nova versão do projeto quando este retornar à 
etapa de planejamento. 
 Além disso, cada etapa promove uma visão 
sobre a progressão do projeto e da tela de 
gerenciamento. Ajustes realizados na equipe do 
projeto durante a fase de planejamento, por exemplo, 
faz com que o campo referente à equipe seja alterado 
na tela de planejamento.  
 Outro ponto importante é que o modelo 
LCC sugere a realização das etapas de execução e 
monitoramento e controle simultaneamente. Isso se 
deve ao fato de que os processos relativos ao 
monitoramento e controle acontecem durante a etapa 
de execução. Geralmente se utilizam de métodos 
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para acompanhar o projeto e saber, durante a 
realização das entregas, se há a necessidade de 
intervir e realizar ajustes durante a execução, 
caracterizando-se assim, o controle sobre ele. 
 
 
5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 O presente estudo pode ser classificado 
como sendo dedutivo quanto à sua abordagem 
metodológica e exploratório quanto aos seus 
objetivos. Trata-se de um estudo dedutivo, pois, 
segundo Marconi e Lakatos (2008), um estudo 
dedutivo procura verificar se as premissas sustentam 
de modo completo ou não a conclusão do estudo. 
Assim, pretendeu-se partir dos postulados teóricos 
que retratam a utilização da gestão visual, sobretudo 
o modelo LCC em relação à gestão do ciclo de vida 
do projeto e descobrir como seria a aplicação das 
técnicas e ferramentas que o modelo sugere. 
Em relação aos objetivos da pesquisa, ela é 
exploratória, pois considera-se que a pesquisa 
explora uma área de pouco conhecimento acumulado 
(Vergara, 2011). Conforme a discussão apresentada 
na introdução, algumas pesquisas chegaram a se 
debruçar em problemáticas que envolveram o uso de 
modelos visuais, no entanto poucos estudos 
chegaram a investigar o uso de modelos baseados em 
canvas para a gestão de projetos. Além disso, 
estudos anteriores não chegaram a avançar com a 
aplicação de modelos visuais, especialmente com o 
modelo LCC em todo o ciclo de vida do projeto. Esse 
estudo, portanto, trata de uma temática inovadora e 
pouco explorada do ponto de vista científico. 
Em relação à sua natureza, este trabalho 
utiliza como plano básico de pesquisa a abordagem 
qualitativa, comum a estudos exploratórios e que 
utiliza textos como material empírico para entender 
as práticas do dia-a-dia e o conhecimento cotidiano 
dos participantes em relação às questões do estudo 
(Flick, 2009). Como o estudo em questão aborda o 
modelo LCC como uma nova prática para a gestão 
de projetos, sendo uma pesquisa exploratória, 
recomenda-se o uso de um enfoque qualitativo 
(Sampieri, Collado, & Lucio, 2013). 
Para realizar o estudo qualitativo, foi 
realizada uma pesquisa-ação em um projeto que teve 
como propósito desenvolver um grupo de 
comunicação em um aplicativo para integrar os 
colaboradores envolvidos em um projeto estratégico 
de um setor em uma empresa pública. A pesquisa-
ação envolve um tipo de pesquisa com base empírica 
e realizada em estreita relação com a resolução de 
um problema coletivo, tendo a participação coletiva 
dos pesquisadores e participantes, onde os 
problemas são resolvidos de modo colaborativo 
(Thiollent, 2011; Sampieri et al., 2013).  
O estudo contou com a participação direta 
de nove colaboradores da instituição, além de três 
pesquisadores responsáveis por esta pesquisa. A 
sequência da pesquisa foi realizada, utilizando como 
base a estrutura proposta por Thiollent (2011) com 
adaptações, dividida, basicamente em três fases. A 
primeira fase, denominada de exploratória, serviu 
para descobrir melhor o campo de pesquisa, onde 
foram listados os principais problemas e como eles 
poderiam se encaixar em uma lógica processual de 
projetos, com o intuito de aplicar o modelo LCC e 
validá-lo dentro da abordagem resolutiva de um 
problema real da empresa em questão. Uma vez 
identificado esse problema, partiu-se para a 
aplicação do modelo durante o desenvolvimento, 
incluindo um período de testes do produto que foi 
entregue durante a execução do projeto, dando 
prioridade a uma estrutura de projeto que tivesse um 
escopo simplificado. Por fim, foram descritos os 
resultados como forma de registrar o que foi feito e 
quais as suas implicações práticas para a empresa em 
questão. 
Para realizar a análise dos dados, foram 
utilizados os documentos oriundos das telas 
produzidas durante a realização de todo o projeto, 
incluindo as ferramentas de apoio propostas pelo 
Guia PMBOK e sugeridas por Veras (2016) no 
modelo LCC. O registro dessas telas foi feito 
manualmente durante todo o projeto e depois foram 
digitalizadas com o intuito de divulgar junto à 
empresa onde foi realizada a pesquisa e promover o 
debate em relação ao uso do modelo. Além disso, 
foram realizadas anotações de campo em duas 
páginas, sugeridas por Sampieri et al. (2013) como 
forma de complementar o processo de imersão em 
campo e coleta de dados, afim de se estabelecer 
outros registros importantes durante o 
desenvolvimento da pesquisa. Também como 
material documental foram utilizados os trechos 
obtidos das conversas realizadas entre os 
participantes da pesquisa ao longo do período de 
testes do grupo criado, como forma de validar o 
resultado do projeto realizado. 
 
 
6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 
 
 A presente pesquisa utilizou como caso 
para estudo uma empresa pública de prestação de 
serviços relacionados ao fornecimento de água e 
operações de manutenção de esgotos, denominada 
aqui de “ALFA” para preservar a sua identidade. A 
referida instituição passa atualmente por um 
processo de mudanças e revisão de seu planejamento 
estratégico atual. A cada ano, a ALFA, ao revisar seu 
planejamento, estabelece os projetos prioritários 
para o ano seguinte, procurando alinhá-los 
estrategicamente ao plano geral. 
 De acordo com Vargas (2009), o início de 
um projeto se dá pela identificação de uma 
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necessidade. Assim, durante a revisão dos projetos, 
foi constatada por uma das equipes uma dificuldade 
de comunicação mais ágil e direta entre os membros 
dos projetos. Eles utilizam ferramentas de 
comunicação ágeis, como o WhatsApp, porém, essas 
ferramentas são utilizadas apenas como forma de 
divulgar reuniões e definir agenda de encontros. 
Além disso, a falta de tempo para a integração entre 
os membros dos projetos e a dificuldade de 
estabelecer reuniões presenciais acabam 
influenciando sobre o acompanhamento dos 
projetos.  
 Com essa justificativa, um grupo de 
trabalho, formado por dois membros da empresa e 
um membro externo decidiram desenvolver um 
projeto simplificado de criação de um grupo de 
trabalho que facilitasse a comunicação dos gerentes 
de projetos e de suas equipes. Com o apoio da 
ferramenta LCC, criada por Veras (2016), foi 
desenvolvido o TAP, que representa a etapa de 
iniciação do projeto. A ideia de utilizar o LCC veio 
da experiência que os membros tiveram em utilizá-
lo durante um curso de capacitação promovido pela 
empresa. Além de utilizar a ferramenta em um 
contexto prático, para os profissionais, seria 
importante conhecer melhor os seus recursos e 
promover a aprendizagem com o seu uso para 
projetos futuros na própria instituição. 
 Definido o objetivo do projeto, foram 
traçados benefícios estimados com a utilização do 
grupo constituído. A ideia é que com o apoio da 
ferramenta WhatsApp, a comunicação seria mais 
objetiva, o tempo para a discussão sobre os projetos 
estratégicos seria mais otimizado e haveria uma 
maior troca de informações entre a equipe do projeto. 
O produto do projeto envolve a criação de grupos de 
WhatsApp para a troca de informações sobre os 
projetos institucionais, envolvendo as equipes e os 
gerentes dos projetos. 
 Para a entrega do produto principal do 
projeto, foram traçados quatro principais requisitos: 
a inclusão de regras bem definidas para a postagens 
de conteúdo, para que se mantivesse o foco nas 
questões principais; a inclusão apenas de 
funcionários envolvidos diretamente nos projetos 
estratégicos; a definição de horários adequados para 
o envio de mensagens; e a definição de um grupo 
para cada projeto estratégico. 
 Após esse bloco, foram definidas as partes 
interessadas do projeto, incluindo os colaboradores 
que fazem parte das equipes dos projetos, os gerentes 
de projetos, e os diretores da empresa, para que se 
mantivessem informados sobre a criação dos grupos 
no aplicativo. Para se comunicar com as partes 
interessadas, foram estabelecidos a priori, os meios 
de comunicação WhatsApp, e-mails informativos e 
reuniões presenciais de ajustes dos grupos.  
 Para que o produto do projeto fosse 
entregue conforme os requisitos estabelecidos, 
foram traçadas quatro principais premissas: que os 
membros tivessem acesso à web para serem inclusos 
nos grupos e trocarem as informações; que os 
membros tivessem participação efetiva nos grupos, 
para que as informações fossem trocadas e 
estivessem disponíveis a todos; que houvesse um 
horário estabelecido de acordo com as regras 
institucionais; e que a participação da equipe se 
tornasse obrigatória. O não cumprimento dessas 
premissas poderiam gerar riscos para o projeto, 
estabelecidos também no documento TAP.  
Para atender a este escopo, foram definidas 
três principais entregas: a minuta de regulamento 
padrão para os grupos, contendo as regras de 
postagens e comentários; a validação do 
regulamento junto ao patrocinador do projeto, que é 
um dos gestores da Gerência de Planejamento e 
Orçamento (GPO); e a criação do grupo por projeto. 
Aliado à essas entregas, foram estabelecidos o 
cronograma, os custos e as aquisições de acordo com 
o escopo do projeto. Tais informações são 
contempladas nos post-its que formam a tela de 
iniciação, representando o TAP do projeto, conforme 
a Figura 2 em seguida. 
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Figura 2 – Tela referente ao Termo de Abertura do Projeto (TAP) 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
 
Após ser definido o canvas que simboliza a 
etapa de iniciação e o artefato TAP, foi iniciada a 
etapa de planejamento do projeto, com a construção 
do seu PGP, conforme recomenda o PMI (2013). 
Nesta etapa, o grupo revisou os campos preenchidos 
na etapa anterior. Como as justificativas, o objetivo 
e os benefícios do projeto em questão são fatores 
inerentes à etapa de iniciação, eles não foram aqui 
considerados.  
Nesta etapa os membros que participaram 
da pesquisa decidiram simplificar a proposta anterior 
do projeto, para viabilizar a realização de todo o 
ciclo de vida em termos de gerenciamento e, ao 
mesmo tempo, desenvolver um projeto piloto como 
forma de verificar como seria a receptividade dos 
colaboradores da empresa ALFA, e assim, promover 
correções para projetos futuros. Neste caso, foi 
estabelecido que o projeto envolveria a criação de 
apenas um grupo de teste (piloto) vinculado a um 
projeto estratégico da GPO, envolvendo nove 
colaboradores da empresa, além dos membros da 
equipe deste projeto. Essa mudança de escopo trouxe 
um conjunto de alterações vinculadas às áreas de 
requisitos, partes interessadas, comunicações, 
premissas, riscos, entregas e tempo do projeto.  
A Figura 3 contempla essas alterações, e os 
post-its com as informações alteradas foram 
circulados na cor azul. Como o tempo de execução 
do projeto era um fator limitador (três horas), foram 
feitas alterações no escopo que se remeteram a 
outros fatores. Por exemplo, as reuniões não 
poderiam ser realizadas em um período curto de 
construção e validação do grupo piloto. Assim, foi 
definida a linha de base do projeto que serviu como 
balizador para a sua execução. 
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Figura 3 – Tela referente ao Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 
Outro ponto importante para a construção 
do planejamento do projeto envolveu a utilização de 
ferramentas de apoio, sugeridas pelo Guia PMBOK 
e aplicadas junto ao modelo LCC, como a Matriz de 
Probabilidade e Impacto, relacionada ao 
planejamento de riscos, e a Matriz de Engajamento 
das Partes Interessadas, onde foram definidas ações 
de prevenção e combate ao risco, bem como ações 
de engajamento das pessoas que participariam do 
grupo piloto. Considerando a necessidade de 
verificar o andamento do projeto em termos de 
execução (monitoramento) e promover ações 
corretivas (controle), foram definidos dois 
indicadores, sendo um relativo às partes interessadas 
e outro referente aos riscos, de acordo com a Figura 
4. 
 Assim, foi estabelecido como indicador de 
riscos a evasão dos participantes. Um alto índice de 
participantes evadidos do grupo piloto poderia 
refletir o insucesso do projeto. Além disso, foi 
definido o indicador de engajamento dos 
participantes, considerando as postagens realizadas 
pelos colaboradores e a interação promovida entre os 
membros durante o monitoramento do grupo piloto. 
Ambos os indicadores estão vinculados a segunda 
entrega do projeto.  
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Figura 4 – Construção dos indicadores do projeto 
Fonte: Elaborado pelos autores  
 
 Com o planejamento constituído, deu-se 
início a execução do projeto. Com duas entregas 
planejadas, a equipe do projeto utilizou uma outra 
tela denominada “entregador” para detalhar cada 
entrega e realizá-la de acordo com o tempo pré-
estabelecido. Em uma hora de discussão, foi 
realizada a entrega 1 relativa à definição de regras 
para postagens no grupo a ser criado. Para a 
realização dessa entrega, foram feitas pesquisas na 
internet sobre modelos de regras de postagens e 
discussão sobre a proposta inicial. Após discutir os 
pontos principais e revisá-los, a proposta foi fechada 
e a entrega foi finalizada.  
 Feita esta entrega, deu-se início à etapa de 
criação do grupo piloto com o apoio do aplicativo 
WhatsApp. Para realizar esta entrega, foram 
definidos seis pacotes de trabalho: cadastro dos 
contatos dos colaboradores (membros da equipe dos 
projetos da GPO); criação do grupo; postagem teste 
do regulamento; inserção dos colaboradores no 
grupo piloto; postagem final do regulamento; 
validação do regulamento junto aos colaboradores; 
monitoramento da interação e das atividades do 
grupo, e formalização do encerramento do grupo 
piloto.  
 Após a inclusão e validação do regulamento 
junto aos participantes, deu-se início ao processo de 
interação e discussão sobre os projetos estratégicos 
da GPO, em que foram discutidos aspectos 
institucionais e de relevância para esses projetos. 
Durante esse período, foi realizado o monitoramento 
dos indicadores que foram planejados durante a 
etapa de planejamento, onde, de acordo com 
Dinsmore & Cabanis-Brewin (2009), se utilizam os 
dados da execução para analisar o desempenho do 
projeto. Foram realizadas quatro medições. 
Conforme sugere Veras (2016), se define o rating 
em função de cada indicador, e o indicador geral do 
projeto, exposto na parte de cima da tela, representa 
o status geral do projeto, considerando o estado de 
cada indicador. Neste caso, durante as medições, foi 
visto que não houve qualquer evasão de membros do 
grupo piloto constituído.  
Contudo, houve variações em relação à 
participação dos membros. Durante a segunda 
medição, o índice de participação efetiva foi de 0,22, 
estando no rating amarelo e próximo ao rating 
vermelho. Para melhorar esse índice, foi tomada a 
ação de sensibilização junto aos participantes do 
grupo, no sentido de provocar a resposta dos 
colaboradores. Após esta ação, durante a terceira 
medição, este índice ficou em 0,33, melhorando o 
desempenho do projeto. Além disso, durante a 
execução, foram realizados ajustes em termos de 
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especificação da entrega e do prazo de realização. As 
mudanças realizadas em relação à linha de base do 
projeto foram registradas com post-its na cor azul. A 
Figura 5 apresenta a última tela de execução e com 
os indicadores da última medição do desempenho do 
projeto. 
 
 
 
Figura 5 – Tela referente à execução do projeto com os indicadores monitorados 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 
Após as medições realizadas, foi feita uma 
postagem agradecendo a participação dos 
colaboradores e formalizando o encerramento do 
grupo piloto, finalizando, assim, a segunda entrega 
do projeto. Após a finalização das entregas, deu-se 
início à etapa de encerramento do projeto.  
A etapa de encerramento serviu para 
registrar o que de fato ocorreu durante o projeto, 
registrar as alterações realizadas, verificar se as 
justificativas foram validadas, se os objetivos foram 
alcançados e se os benefícios foram obtidos, além de 
formalizar a entrega do produto final do produto do 
projeto, conforme recomenda o PMI (2013).  Na 
Figura 6, pode-se observar que os post-its na cor azul 
representam os fatores que sofreram modificações ao 
longo do projeto, comparados à iniciação. É possível 
perceber também que boa parte do escopo do projeto 
foi alterado, sendo reduzido para que o produto se 
tornasse viável e entregue ao cliente do projeto. Os 
riscos ocorridos e premissas validadas também 
foram diferentes em relação ao que se tinha definido 
no início do projeto. 
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Figura 6 – Tela referente ao Termo de Encerramento do Projeto (TEP) 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 
Além do registro das mudanças e dos 
fatores-chave, durante a etapa de encerramento 
considera-se relevante fazer o registro das lições 
aprendidas durante o projeto, que se constitui em um 
processo sugerido pelo PMI (2013) no Guia 
PMBOK. Neste caso, quatro registros de lições 
aprendidas foram realizados, sendo dois registros 
positivos e dois registros negativos, conforme 
descrito na Figura 7, de acordo com cada fase de 
gerenciamento e com a classificação em termos de 
importância de cada lição registrada.
 
 
 
 
Figura 7 – Registro das lições aprendidas do projeto 
 Fonte: Elaborado pelos autores 
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O primeiro registro positivo se refere à ação 
de mobilização junto aos colaboradores, como uma 
ação corretiva, de modo a contribuir com a 
participação deles durante a realização do grupo 
piloto. Ao planejar os riscos do projeto, previu-se 
esta ação corretiva como forma de corrigir o risco de 
falta de participação efetiva dos membros, 
concretizado durante a etapa de execução. Um outro 
registro positivo foi a demonstração de que o produto 
do projeto, que neste caso, é o grupo piloto via 
WhatsApp, é viável para manter a troca de 
informações e promover a interação das equipes do 
projeto. Esta informação foi comunicada ao gerente 
dos projetos da GPO e serve como parâmetro para a 
implantação futura de grupos permanentes de 
discussão dos projetos. 
Contudo, dois registros negativos foram 
registrados. O primeiro se refere às medições 
contínuas para monitorar os indicadores do projeto, 
que foram pouco espaçadas, já que a aplicação deste 
projeto piloto se deu em dois dias. Com um intervalo 
curto de tempo entre as medições, o indicador de 
engajamento dos participantes teve uma tendência de 
queda no índice de participação. Outro fator negativo 
do projeto se deu pela ausência de um mediador para 
provocar a participação dos colaboradores da 
empresa. O fato de que esta ação foi realizada pelos 
membros da equipe deste projeto, subtende-se que a 
participação de um colaborador com maior 
influência (como por exemplo, o gerente de projetos 
da GPO) enquanto moderador poderia surtir um 
maior efeito em termos de participação dos 
colaboradores da empresa ALFA durante a 
realização do grupo piloto, por exercer um papel de 
liderança junto à equipe participante da empresa em 
questão. 
Ao realizar essas fases e preencher as quatro 
telas, a equipe finalizou a gestão do projeto, em todo 
o ciclo de vida. Diferente dos modelos tradicionais, 
onde são preenchidos diversos documentos de 
formalização dos projetos com excessiva burocracia 
(Labuschagne & Brent, 2005; Whitney & Daniels, 
2013; Chaves et al., 2016), o modelo LCC propõe a 
gestão simplificada com telas “enxutas”, como 
forma de tornar as decisões mais rápidas e objetivas. 
Além disso, esse modelo busca utilizar uma estrutura 
de telas com post-its em um formato dinâmico de 
gerenciamento, como uma tentativa de tornar a 
gestão mais flexível indo de encontro às práticas 
tradicionais de gerenciamento, criticadas sobre este 
aspecto (Geraldi, et al., 2011; Parker et al., 2013; 
Whyte et al., 2016). 
Contudo, se faz necessário compreender a 
lógica de gerenciamento do projeto com o uso do 
LCC, pois, diferente do que recomenda o Guia 
PMBOK, em que os grupos de processos se 
relacionam ao longo do ciclo de vida, Veras (2016) 
propõe uma estrutura com fases de gerenciamento 
sequenciadas, modificando a estrutura de 
gerenciamento convencional.  
Outro ponto importante a ser considerado 
envolve os tipos de ferramentas e técnicas de 
gerenciamento a serem utilizadas com o modelo 
LCC. Veras (2016) sugere o uso de ferramentas de 
apoio durante o planejamento, além de outras 
técnicas. No entanto, considera-se que possam ser 
utilizadas de acordo com a conveniência e 
necessidade de cada projeto. Como exemplo, a 
construção de indicadores que servem de base para o 
monitoramento e controle, e que podem estar 
associados a eficiência do projeto, envolvendo 
custos, tempo e escopo, ou indicadores de eficácia, 
como riscos e partes interessadas, sendo estes 
desenvolvidos no caso aqui estudado. 
 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O estudo teve como objetivo verificar a 
eficácia e as implicações do modelo Life Cycle 
Canvas (LCC) para a gestão do ciclo de vida do 
projeto, por meio de uma pesquisa-ação. Os 
resultados obtidos nesta pesquisa puderam verificar 
a eficácia do modelo LCC em relação à sua aderência 
à gestão do ciclo de vida do projeto. Um exemplo 
disto se refere à construção de indicadores de 
desempenho para monitorar e controlar o projeto. 
Com esses indicadores, foi possível definir ações 
planejadas, como a ação de mobilização para 
promover uma maior participação dos colaboradores 
e assim validar o produto do projeto. 
 Além disso, também foi possível verificar a 
dinâmica e a gestão da mudança com as alterações, 
tanto na etapa de planejamento comparada à 
iniciação, quanto em relação à linha de base do 
projeto. Algumas das mudanças promovidas estão 
associadas as ferramentas de apoio utilizadas na 
etapa de planejamento, nas quais estabeleceram 
ações de prevenção e combate aos riscos potenciais, 
assim como as estratégias e ações de engajamento 
com as partes interessadas. O fato de o modelo LCC 
integrar as áreas de gerenciamento em uma tela, por 
meio dos fatores-chave, também permitiu gerenciar 
as mudanças ao longo da execução do projeto. 
Durante o processo de construção e gerenciamento, 
foi possível perceber os impactos que um fator teria 
sobre o outro, e assim, promover ajustes de 
alinhamento do projeto. 
 Diante de tais resultados, a pesquisa ressalta 
como uma das implicações gerenciais a viabilidade 
de utilizar um modelo alternativo, como é o caso do 
LCC para a gestão completa de um projeto, 
considerando projetos de menor complexidade e de 
escopo simplificado. Com a integração e o uso de 
ferramentas de apoio, se torna possível promover a 
gestão completa do projeto em todas as suas etapas, 
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o que, de fato abre um campo de aplicação e uso de 
modelos alternativos neste campo de atuação. Outro 
ponto importante se refere ao caso pesquisado, onde, 
por meio desta pesquisa, se demonstrou a viabilidade 
da construção de grupos de comunicação na empresa 
pesquisada como forma de melhorar a comunicação 
entre os colaboradores. Foi possível perceber a 
interação entre os participantes, onde foram 
discutidos aspectos técnicos vinculados aos projetos 
estratégicos.  
 Entretanto, a pesquisa apresenta algumas 
limitações. Em primeiro lugar, a pesquisa promoveu 
a aplicação de um modelo baseado em canvas para 
gestão do ciclo de vida de um projeto com escopo 
simplificado. Como o projeto envolveu poucas 
entregas, a estrutura de gerenciamento desenvolvida 
para as áreas e etapas de gerenciamento se tornou 
simplificada e de fácil aplicação. No entanto, não se 
sabe ao certo como seria a gestão de projetos com 
um escopo mais complexo e que implicações isso 
teria do ponto de vista científico. Desse modo, 
estudos futuros podem explorar essa lacuna e 
promover pesquisas aplicadas demonstrando a 
aplicação do modelo em projetos mais complexos. 
 Em segundo lugar, a pesquisa traz a 
aplicação do modelo LCC em um projeto específico, 
considerando que poucos profissionais participaram 
efetivamente do projeto e conhecem o modelo. Em 
termos de validação científica, é importante 
investigar de forma quantitativa, junto a 
profissionais com experiência na área, a contribuição 
do modelo LCC, enquanto um modelo de gestão 
visual, para a gestão de projetos, trazendo elementos 
de cada uma das etapas de gerenciamento. 
 Por último, foi observada nesta pesquisa a 
construção e utilização de indicadores de 
desempenho para monitorar e controlar o projeto 
desenvolvido, porém são indicadores vinculados a 
eficácia do projeto, considerando as áreas de partes 
interessadas e riscos. Contudo, pela simplicidade do 
escopo do projeto e pela limitação do tempo para a 
realização da pesquisa, não foi possível definir e 
utilizar indicadores de eficiência do projeto, que são 
indicadores mais comuns utilizados durante a 
evolução do projeto, considerando a etapa de 
execução. Novos estudos com a aplicação do modelo 
podem observar a evolução desses indicadores na 
gestão visual. 
  
 
REFERÊNCIAS 
 
Aubry, M., Sicotte, H., Drouin, N., Vidot-Delerue, 
H, & Besner, C. (2012). Organisational project 
management as a function within the organization. 
International Journal of Managing Projects in 
Business, 5(2), 180-194, 2012. 
 
Bomfin, D. F., Nunes, P. C. A., & Hastenreiter, F. 
(2012). Gerenciamento de projetos segundo o guia 
PMBOK: desafios para os gestores. Revista de 
Gestão e Projetos, 2(3), 58-87. 
 
Bramati, I. E. (2013). Avaliação do nível de 
maturidade no gerenciamento de projetos em uma 
instituição de pesquisa clínica. Revista de Gestão e 
Projetos, 4(1), 196-223. 
 
Carvalho, M. M. & Rabechini Jr., R. (2007). 
Construindo competências para gerenciar projetos. 
São Paulo: Atlas. 
 
Chaves, M. S. et al. (2016). A new approach to 
managing lessons learned in PMBOK process 
groups: the Balistic 2.0 model. Information Systems 
and Project Management, 4(1), 27-45. 
 
Codas, M. M. B. (1987). Gerência de projetos – uma 
reflexão histórica. Revista de Administração de 
Empresas, 27(1), 33-37. 
 
Dinsmore, P. C. & Cabanis-Brewin, J. (2009). AMA 
Manual de gerenciamento de projetos.  
Rio de Janeiro: Brasport. 
 
Eaidgah, Y., Maki, A. A., Kurczewski, K., & 
Abdekhodaee, A. (2016). Visual management, 
performance management and continuous 
improvement: a lean manufacturing approach. 
International Journal of Lean Six Sigma, 7(2), 187-
210. 
 
Flick, U.  (2009). Qualidade na pesquisa qualitativa. 
Porto Alegre: Artmed. 
 
Geraldi, J.; Maylor, H., & Wiliams, T. (2011). Now, 
let´s make it really complex (complicated): a 
systematic review of the complexities of projects. 
International Journal of Operations and Production 
Management, 31(9), 966-990. 
 
Glória Jr., I. & Gonçalves, R. F. (2016, outubro). As 
barreiras e motivações para o uso da abordagem 
canvas. Encontro Nacional de Engenharia de 
Produção, João Pessoa, PB, Brasil, 36. 
 
Gomes, R. M. S. (2013). Contributions of the 
PMBOK to the project management of an ERP 
System Implementation. Revista de Gestão e 
Projetos, 4(2), 153-162. 
 
Heldman, K. (2015). PMP project management 
professional exam deluxe study guide: updated for 
the 2015 Exam. John Wiley & Sons. 
 
Labuchage, C. & Brent, A. C. (2005). Sustainable 
Project life cycle management: the need to integrate 
Life Cycle Canvas (LCC): Um Modelo Visual para a Gestão do Ciclo de Vida do Projeto 
     _____________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
101 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP 
Vol. 9, N. 1. Janeiro/Abril. 2018 
 
MEDEIROS/ ARAÚJO 
SILVA OLIVEIRA 
 
life cycles in the manufacturing sector. International 
Journal of Project Management, 23(2), 159-168. 
 
Lafetá, F. G., Barros, C. F. O., & Leal, P. O. C. D. 
(2016). Projetos complexos: estudo de caso sobre a 
complexidade dos projetos de engenharia de 
telecomunicações em uma empresa do setor de óleo 
e gás. Revista de Gestão e Projetos, 7(1), 41-55. 
 
Marconi, M. A., & Lakatos, E. M. (2008). 
Fundamentos de metodologia científica (6a ed.). São 
Paulo: Atlas. 
 
Medeiros, B. C., Sousa Neto, M. V., Nobre, A. C. S., 
& Nogueira, G. M. F. (2017). Planejando projetos 
com o Life Cycle Canvas (LCC): um estudo sobre 
um projeto de infraestrutura pública estadual. Exacta 
– EP, 15(1), 155-170. 
 
Nasir, M. H. N. M., Sahibuddin, S., Ahmad, R., & 
Fauzi, S. S. M. (2015). How the  
 
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2011). Business 
model generation – inovação em modelos de 
negócios: um manual para visionários, inovadores e 
revolucionários. Rio de Janeiro: Alta Books. 
 
Parker, D., Charlton, J., Ribeiro, A., & Pathak, R. D. 
(2013). Integration of project-based management 
and change management. International Journal of 
Productivity and Performance Management, 62(5), 
534-544. 
 
Pinto, E. B., Vasconcelos, A. M, & Lezana, A. G. R. 
(2014). Abordagens do PMBOK e CMMI sobre o 
sucesso dos projetos de softwares. Revista de Gestão 
e Projetos, 5(1), 55-70. 
 
PMBOK adresses critical success factors for 
software projects: a multi-round delphi study. 
Journal of Software, 10(11), 1283-1300. 
 
Project Management Institute (PMI) (2013). 
PMBOK - Um guia do conhecimento em 
gerenciamento de projetos (5a ed.). Newton Square: 
PMI. 
 
Reich, B. H., Germino, A., & Sauer, C. (2014). How 
knowledge management impacts performance in 
projects: an empirical study. International Journal of 
Project Management, 32(4), 590-602 
Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, M. P. B. 
(2013). Metodologia de pesquisa (5a ed.) Porto 
Alegre: Penso. 
 
Sella, V. T.; Grzybovski, D. (2011). Modelo 
PMBOK/PMI para gestão de projetos nas micro e 
pequena empresas: um estudo de caso. Revista 
Economia e Gestão, 11(27), 36-66. 
 
Tezel, A.; Aziz, Z. (2017). Visual management in 
highways construction and maintenance in England. 
Engineering, Construction and Architectural 
Management, 24(3), 486-513. 
 
Thiollent, M. (2011). Metodologia da pesquisa-ação 
(18a ed.). São Paulo: Cortez. 
 
Vargas, R. V. (2009). Manual prático do plano de 
projeto: utilizando o PMBOK Guide (4a ed.). Rio de 
Janeiro: Brasport. 
 
Veras, M. (2016). Gestão dinâmica de projetos: life 
cycle canvas. Rio de Janeiro: Brasport. 
 
Vergara, S. C. (2011). Projetos e relatórios de 
pesquisa em administração (13a ed.). São Paulo: 
Editora Atlas. 
 
Vidal, L. A., Marle, F.; Bocquet, J.-C. (2011). 
Measuring project complexity using the Analytic 
Hierarchy Process. International Journal of Project 
Management, 29(6), 718-727. 
 
Whitney, K. M. & Daniels, C. B. (2013). The root 
cause of failure in complex IT projects: complexity 
itself. Procedia Computer Science, 20, 325-330. 
 
Whitty, S. J. & Maylor, H. (2009). And then came 
Complex Project Management. International 
Journal of Project Management, 27(3), 304-310. 
 
Whyte, J., Stasis, A., & Lindkvist, C. (2016). 
Managing change in the delivery of complex 
projects: Configuration management, asset 
information and ‘big data’. International Journal of 
Project Management, 34(2), 339-351. 
 
Williams, T. M. (1999). The need for news 
paradigms complex projects. International Journal 
of Project Management, 17(5), 269-273. 
 
